



CITTÀ DI CANICATTÌ

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Lavori di rigenerazione urbana di via Cappuccini e Piazza La Lomia

CUP PROV0000057542

ELABORATO

27

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA

05.02


SCALA

DIAGRAMMA DI GANTT

DATA

15/06/ 2026

Progetto verificato ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2023
con Verbale n. 12 del 25 GIU. 2026



IL PROGETTISTA



Collaboratori del RUP

Geom. Diego Sfalanga

Geom. Gioacchino Nicosia

IL RUP

Geom. Giuseppe Cipollina

	LAVORI	GG	Tratto via Trapani	Tratto via Cappuccini	Piazza Lalomia
	totale giorni	240	244.114,89 €	334.550,52 €	95.980,93 €
tratto via Trapani	SICUREZZA	3	[Gantt bar]		
	DEMOLIZIONI	4	[Gantt bar]		
	SOTTOSERVIZI	3	[Gantt bar]		
	RICOSTRUZIONI	60	[Gantt bar]		
	ARREDO	10	[Gantt bar]		
tratto via Cappuccini	SICUREZZA	3		[Gantt bar]	
	DEMOLIZIONI	4		[Gantt bar]	
	SOTTOSERVIZI	3		[Gantt bar]	
	RICOSTRUZIONI	85		[Gantt bar]	
	ARREDO	10		[Gantt bar]	
Piazza Lalomia	SICUREZZA	3			[Gantt bar]
	DEMOLIZIONI	4			[Gantt bar]
	SOTTOSERVIZI	3			[Gantt bar]
	RICOSTRUZIONI	35			[Gantt bar]
	ARREDO	10			[Gantt bar]