REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CANICATTI'
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
REGIONE SICILIANA

OGGETTO: LAVORI DI "RIGENERAZIONE URBANA NELLA VIA G. VERDI TRA LA VIA MONS. LA VECCHIA E LA VIA NAZIONALE"

AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (P.F.T.E.), PROGETTAZIONE ESECUTIVA (P.E.) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CIG: B616A1D6AA - "FONDO DI PROGETTAZIONE DDG N. 336/2024 CUP PROV0000057621

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Data emissione progetto: ottobre 2025

Categoria:	**Elaborati economici**
Codice:	**C.3**
Nome:	**Quadro tecnico economico**

I progettisti ZUNK STUDIO s.r.l.	Il RUP Geom. Giuseppe Cipollina	

Revisioni:
N.1 - aprile 2026

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI SPESA

A.-	***Lavori ed oneri di sicurezza***				
	1.-	importo lavori al netto della sicurezza	= € 752.742,85		
	2.-	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	= € 7.265,84		
	Ammontare dei lavori ed oneri di sicurezza di contratto			**= €**	**760.008,69**
B.-	***Somme a disposizione dell'amministrazione ed economie***				
	1 . -	Per I.V.A. (22 %) sui lavori : € 760.008,69 x 0,22	= € 167.201,91		
	2 . -	Oneri per intercettazione sottoservizi (IVA inclusa) € 7.000,00 x 1,00	= € 7.000,00		
	3 . -	Incentivo art. 45 - D. Lgs. 36/2023 € 760.008,69 x 0,02	= € 15.200,17		
	4 . -	Assicurazione dipendenti € 2.000,00 x 1,00	= € 2.000,00		
	5 . -	Per imprevisti (5% dei lavori) € 760.008,69 x 0,05	= € 38.000,43		
	6 . -	IVA sugli imprevisti € 38.000,43 x 0,22	= € 8.360,09		
	7 . -	Contributo ANAC	= € 410,00		
	8 . -	Oneri accesso in discarica (IVA inclusa)	= € 36.599,09		
	9. -	C.S.E. (inclusi IVA ed oneri 4%)	= € 10.093,00		
	10. -	Oneri espletamento gara (1% lavori) € 760.008,69 x 0,01	= € 7.600,09		
	11. -	Pubblicità e pubblicazione	= € 4.500,00		
	12. -	Prove di laboratorio e analisi (IVA inclusa)	= € 5.000,00		
	13. -	Riserva per revisione prezzi (5% dei lavori) € 760.008,69 x 0,05	= € 38.000,43		
	14. -	IVA sulla riserva revisione prezzi € 38.000,43 x 0,22	= € 8.360,09		
	Sommano a disposizione dell'Amministrazione ed economie			**= €**	**348.325,31**
	Ammontare complessivo del progetto			**= €**	**1.108.334,00**