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NORME DI RIFERIMENTO

NOTA: Nel presente schema di contratto sono adottate le seguenti abbreviazioni

Codice ” D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubbilici
in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,
recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”
(G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.0. n. 12)

Capitolato generale ? “Regolamento recante il Capitolato generale d’appalto dei lavori
pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni”, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n.
145

Regolamento ? D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.Lgs 163/2006 (soppresso dal D.Lgs.50/2016),
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Sono riportati gli articoli ancor vigenti del dpr 207/2010 a seguito
dell’entrata in vigore del nuovo Codice appalti (digs 36/2023).

Amministrazione ? Amministrazione, Ente o Azienda appaltante

Appaltatore Impresa appaltatrice (singola, in associazione od in consorzio)
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Repubblica Italiana
ENTE APPALTANTE : COMINE DI CANICATTI

N. e, Repertorio N e, Raccolta

CONTRATTO DI APPALTO

LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA PIAZZA XXIV MAGGIO

L’anno 2026 (duemilaventisei) il giorno ..... (e, )delmese di ........... N (Prov. ........... )
presso lasededel ..........ccooevivivininnns innanzi a me nella qualita di ..............ccccvveveeeinne... senza l'assistenza di testimoni
per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d’accordo tra loro e con il mio
consenso,

SONO PRESENTI

— Da una parte: il Sig. .ccceeviiiineenn. , hato a ... (Prov. e ) il giorno ... residente a
.................... (Prov. ....................) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza del
.................... consedein .........cccc....... (Prov. ....................), Cod. Fisc./Part. IVA .................... di seguito nel presente
atto denominato semplicemente Amministrazione.

— Dallaltra: il Sig. ......ccccvveeenn. natoa ............oceeuene. (Prov.....ccceveeunneen. Yilgiorno .......oooeiiiien, residente a
.................... (Prov.....................) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza dell’'Impresa
.................... con sede in .....cceeeeeee. (Prov. ...................), Cod. Fisc./Part. IVA .................., di seguito nel
presente atto denominato semplicemente Appaltatore.

Detti comparenti, della cui identita io .........ccoooiiiiiiiii e nella qualita di ufficiale rogante sono certo,

PREMESSO

— Che con atto deliberativo n. ............... del s ¢ stato approvato il progetto esecutivo di cui al titolo,
dell'importo complessivo di Euro ............cccceeeeenie, di cui EUrO .oovvveeeeeieiiii, per lavori a base di appalto ed
EUrO e per somme a disposizione del’ Amministrazione.

— Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta, pari ad
EUFO oo ed in somme relative agli oneri di sicurezza (non soggette a ribasso) pari ad

— Che con atto deliberativo n. .........ccccceeeens del i, ¢ stato approvato il bando di gara (e/o lo schema
della lettera di invito).

— Cheaseguitodi.......ccovveeeieiicienceeens (indicare la procedura di affidamento), il cui verbale & stato approvato con atto
o PR del s , i lavori sono stati aggiudicati all'lmpresa (singola, associata o consorziata)
per il prezzo complessivo netto di Euro ......................... , tale prezzo scaturendo dalla somma dell'importo in Euro
.............................................. relativo alla parte depurata del ribasso di gara del .................................. e dell'importo di
EUrO oo relativo agli oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (non
soggetto a ribasso).

— Che un estratto dell’atto di approvazione del verbale di aggiudicazione € stato pubblicato sui seguenti organi di
stampa: ... alle rispettive date del ...

— Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed & stata comprovata l'idoneita dell’Appaltatore a
contrarre, sotto I'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi.

— Che

TUTTO CIO PREMESSO
Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano
quanto segue:
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CAPO1 TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art.1 Oggetto del contratto

L’Amministrazione, come sopra rappresentata, concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, I'appalto dei lavori precedentemente descritti. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la
necessaria organizzazione di mezzi, mano d’opera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo
I'art. 1655 del Codice civile, alle condizioni di cui al presente contratto e secondo gli allegati di progetto piu
avanti specificati.

Art.2 Ammontare e forma del contratto

L'importo complessivo dei lavori a base dasta compresi nel presente appalto ammonta
presuntivamente a € 730.577,87 (Euro settecentotrentamilacinquecentosettantasette/87).

L'importo delle spese relative ai provvedimenti per la sicurezza del cantiere (SCS: Spese
Complessive di Sicurezza), gia incluse nelle cifre sopra indicate, ammonta ad € 38.906,56 (Euro
trentottomilanovecentosei/56), e non & soggetto a ribasso d’'asta.

L’importo della manodopera, individuato sull’importo a base di gara ai sensi dell’art. 108 comma 9 del
D.Lgs. n.36/2023, ammonta ad € 149.545,03.

L'importo complessivo dei lavori ammonta presuntivamente a € 769.484,43 (Euro
settecentosessantanovemilaquattrocentottantaquattro/43). di cui alla seguente distribuzione:
LAVORI, PRESTAZIONI IMPORTI (EURO)
a) Lavori e prestazioni a corpo
b) Lavori e prestazioni a misura 769.484,43

c) Lavorie prestazioni in economia
d) Compenso a corpo

Conseguentemente a quanto sopra riportato, il quadro economico dell’appalto si presenta cosi
articolato:

Colonna
Colonna a) Colonna b) Colonna c)
Colonna d) (a+b+c+d)
Importo lavori Importo lavori in Importo delle spese Costi della
soggetti a ribasso economia non complessive di manodopera inclusi
L sicurezza (SCS) nei lavori soggetti a TOTALE
soggetti a ribasso non soggetti a ribasso
ribasso
1 A (o] oo TN B e R
2| Anmisura 730.577,87 38.906,56 149.545,03 769.484,43
3llneconomial | e L e,
IMPORTO 730.577,87 | .. 38.906,56 149.545,03 769.484,43
TOTALE
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L’importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui alla colonna a), al quale deve essere applicato
il ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato:

- dell'importo dei lavori in economia di cui alla colonna b), non soggetto a ribasso;

- degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui alla colonna c) non soggetti al ribasso d’asta ai
sensi del combinato disposto dell’art. 41 comma 14 D.Lgs. n.36/2023 e dei punti 4.1.4 e 4.1.5. dell’'allegato
XV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri
economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i
maggiori costi derivanti dal’adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento.

Art.3 Indicazione sommaria dei lavori

| lavori che formano oggetto dellappalto possono riassumersi come di seguito sommariamente
indicato, salvo piu precise specificazioni che all’atto esecutivo potranno essere fornite dalla Direzione dei
lavori:
| lavori consistono nella riqualificazione della Piazza XXIV Maggio, della via Galilei, della via risorgimento e
di alcuni cortili. Per tutti gli interventi si prevede la sostituzione dell’attuale pavimentazione e il rifacimento
con l'utilizzo di basole in pietra.
Per una maggiore chiarezza si rimanda agli elaborati tecnici ed economici che fanno parte del progetto

Art.4 Disposizioni e norme regolatrici del contratto

L’Appalto viene concesso ed accettato sotto 'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni

fondamentali:
Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F — Legge fondamentale sui LL.PP. (relativamente agli articoli
non abrogati dalle successive disposizioni legislative).

—D.Lgs. 31 marzo 2023,n.36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici.

— D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 - Articoli, ancora in vigore, del Regolamento di esecuzione ed  attuazione

del soppresso D.Lgs 163/2006, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE».

— D.M.LL.PP. 19 Aprile 2000, n. 145 — Regolamento recante il Capitolato d’Appalto dei LL.PP. ai sensi
dell'art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ai sensi
dellart. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
maodificazioni, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145

Ed inoltre delle seguenti disposizioni (con relative e successive modifiche ed integrazioni):

— D.M. 22 Gennaio 2008, n.37 - Riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all'interno degli
edifici.
— D.Leg.vo 3 Agosto 2009, n. 106 — Modifica e integrazione al D. Leg.vo 9 Aprile
2008 n. 81, “Testo Unico della sicurezza sul
lavoro”.
— D.Leg.vo 6 giugno 2001, n. 380 — Testo unico delle disposizioni legislative e
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regolamentari in materia edilizia.

L’Appaltatore & altresi tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle norme emanate dall’UNI, dal CEl ed
in generale dagli Enti di riferimento normativo citati nel Capitolato speciale d’Appalto. Resta comunque
stabilito che la sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta
conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc., sia a livello nazionale che regionale
o locale, quand’anche non esplicitamente richiamati nel testo.

Le disposizioni del Capitolato Generale d’Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, si
sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale di
Appalto.

Art.5 Documenti facenti parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto, e sono qui esplicitamente richiamati i documenti seguenti:

a) - Il Capitolato Generale d’Appalto.

b) - Il Capitolato Speciale di Appalto.

c) - L’Elenco dei prezzi unitari.

d) - Il Cronoprogramma dei lavori.

e) - | piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
f) — Le polizze di garanzia

g) - Gli elaborati grafici progettuali

h) - (elencare eventuali altri allegati)

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei
documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all’ Appaltatore nell’ordine che sara ritenuto piu
opportuno, in tempo utile, durante il corso dei lavori.

Art.6 Variazioni del contratto

1. Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad una nuova
procedura di affidamento se:

a. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole
di opzione);

b. si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell’appalto iniziale per i quali un cambiamento del
contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o0 comporti notevoli disagi o un incremento dei
costi per la stazione appaltante — in questo caso il contratto puo essere modificato solo se I’aumento di prezzo non
eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di
piu modifiche successive);

c. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della
stazione appaltate denominate varianti in corso d’opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni
legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti
— in questo caso il contratto puo essere modificato solo se I’aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del
contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di piv modifiche successive);

d. un nuovo contraente sostituisce 1’aggiudicatario dell’appalto nel caso di:
modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare,
precise ed inequivocabili nei documenti di gara;
successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di
morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell’aggiudicatario, purché cio non implichi
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ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere 1’applicazione del codice
(salvo art. 124 del codice);

assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei
suoi subappaltatori.

e. il valore della modifica ¢ al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;
f. il valore della modifica ¢ < 15 % del valore iniziale del contratto.
g. le modifiche non sono sostanziali'.

2. Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall’ordinamento della stazione
appaltante, senza necessita di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e
'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

3. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza
di 1/5 dell’importo contrattuale?, la stazione appaltante pud imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle
condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non puo far valere la risoluzione del contratto.

4. 11 contratto ¢ sempre modificabile ai sensi dell’art. 9° del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione.
Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per

! Le modifiche al progetto, proposte dalla stazione appaltante o dall’appaltatore, sono considerate non sostanziali - art.
120 c. 7 d.1gs 36/2023 - se:

- assicurano risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in
aumento dei costi delle lavorazioni;

- realizzano soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell’opera.

Le modifiche non sostanziali al progetto sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore e devono essere
approvate dalla S.A. su proposta del RUP.

In tal caso, ai sensi dell’allegato I1.14, art. 5 ¢.3 del predetto codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del
progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il
RUP per sottoporla all’approvazione della stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche
devono trovare capienza nell’invarianza del quadro economico.

Le modifiche al progetto sono considerate sostanziali (art. 120 c.6, d.Igs. 36/2023) quando si verificano uno o piu dei
seguenti casi:

- la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella
inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

- la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo
non previsto nel contratto iniziale;

- la modifica estende notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

- un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi
diversi da quelli previsti dalla lettera d).

2 Ai sensi dell'art. 120 c. 9 d.Igs. 36/2023 puo essere stabilito nei documenti di gara iniziali che, qualora si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell’importo contrattuale, la
stazione appaltante puo imporre all'appaltatore I'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste.

3 L'articolo 9 del d.Igs. 36/2023 - Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale - stabilisce che:

"1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione
economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante I’equilibrio originario del contratto, la parte
svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona
fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all esecutore a valere sulle somme
a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario,
anche utilizzando le economie da ribasso d’asta.

2. Nell’ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio
del contratto oggetto dell affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza
alterarne la sostanza economica.
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sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un
termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte
svantaggiata puo agire in giudizio per ottenere 1’adeguamento del contratto all’equilibrio originario, salva la
responsabilita per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione.

Nei casi di modifica del contratto previsti alle lettere b) e c), la stazione pubblica un avviso di intervenuta modifica
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea®. L’avviso contiene le informazioni di cui all’allegato I1.16 del codice, ed &
pubblicato conformemente all'art. 84.

5. 11 RUP comunica e trasmette all' ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto individuati. Nel caso
in cui 'ANAC accerti l'illegittimita della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222 del
codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione ¢ trasmissione delle modifiche e delle varianti in
corso d'opera previsti dall’allegato I1.14 del codice, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.
222, c. 13 del codice.

6. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato I1.14 art. 5 commi 7 e 8, tuttavia, se
comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il
prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono
valutati:

desumendoli dai prezzari di cui all’art. 41 del codice, ove esistenti;

ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di
mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio
tra il direttore dei lavori e I’esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi,
prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
Se I’esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud ingiungergli
I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita; ove I’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art.7 Tempo utile per I'ultimazione dei lavori — Penali per il ritardo s

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori e le opere in appalto resta fissato in giorni 365
(trecentosessantacinque) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna e, in caso di
consegna frazionata, dalla data di consegna definitiva.

In caso di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita nella misura dello 0,05% del’ammontare
netto contrattuale, per ogni giorno di ritardos. Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di

3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o
inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le
regole dell’impossibilita parziale.

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l’inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione,
dandone pubblicita nel bando o nell’avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente
esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze
da sopravvenienze.

5. In applicazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 60 e 120."

4 Per i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice, la stazione
appaltante pubblica un avviso di intervenuta modifica sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

5 Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.Igs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle
prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del
contratto o delle prestazioni contrattuali.

6 Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3%o e 1'1%o
dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate al ritardo, e non
possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.
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assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dal Responsabile del procedimento, verranno senz’altro
iscritte a debito dell’Appaltatore negli atti contabili.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente
contemplati dal presente contratto o dal Capitolato speciale d’appalto e per imprevedibili casi di effettiva
forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

Art.8 Ulteriori penali per ritardati adempimenti di obblighi contrattuali

Oltre alle penali prese in considerazione nel precedente articolo 7 e nel successivo articolo 10 del
presente contratto, il ritardo negli adempimenti di alcuni obblighi contrattuali potra dare adito all’applicazione
di ulteriori penali, quali in particolare:

a) penali per il mancato rispetto delle soglie economico-temporali eventualmente stabilite nel Capitolato

speciale d’appalto in relazione all’esigenza del compimento di specifiche lavorazioni o adempimenti entro

determinati tempi;

b) penali per il mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavorazioni
danneggiate o non eseguite a regola d’arte.

Le penali considerate nella precedente lett. a) relativamente al ritardo nelle lavorazioni sono stabilite,
per la relativa entita, nel successivo articolo 10. Quelle considerate alla lett. b) saranno insindacabilmente
valutate dal RUP, sentita la Direzione dei lavori.

Le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Quella relativa alla ritardata

ultimazione dei lavori sara introdotta nello Stato Finale dei lavori. Resta comunque stabilito che tutte le
penali, valutate complessivamente, non potranno superare il 10% dell’importo contrattuale.

CAPO2 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.9 Consegna dei lavori

La consegna dei lavori verra effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto e, in caso di
urgenza, dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace.

Nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per
fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni di progetto.

Le spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed al completamento del tracciamento sono a
carico dell’Esecutore, anche se gia eseguito a cura dell’Appaltante.

La consegna dovra risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso
decorre il termine utile per il compimento delle opere.

In caso di consegne frazionate saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il
termine di ultimazione decorrera dalla data dell'ultimo verbale di consegna.
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Art.10 Programma dei lavori

Programma dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori, I'esecutore ha presentato alla stazione appaltante un programma di
esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dellart. 32 comma 9 dell'allegato 1.7 del d.lgs. 36/2023,
indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il
periodo di esecuzione, I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Il programma dei lavori & un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di
un'opera.

Il programma di cui sopra dovra altresi tenere conto della possibilita di scadenze differenziate per
varie lavorazioni, in relazione a determinate esigenze eventualmente prescritte dal Capitolato speciale di
appalto. Tale programma verra sottoposto ad approvazione da parte della Direzione dei lavori e sara
vincolante per I'’Appaltatore.

Penale
Per il mancato raggiungimento, nei tempi stabiliti, del’importo competente alle lavorazioni di cui
all'ultimo capoverso del precedente art. 8, sara applicata una penale giornaliera dello 0,05% sull’importo
netto competente alle lavorazioni considerate.

Art.11 Ordine dei lavori

L’Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo ritenuto pit conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, cid non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi dell Amministrazione.

Questa si riserva la facolta ed il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato
tipo di lavoro, o I'esecuzione dello stesso entro un congruo termine, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi
o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione del’Amministrazione costituira variante al
programma dei lavori.

CAPO 3 SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI

Art.12 Sospensione e riprese dei lavori

1. E disposta la sospensione dell'esecuzione’ ai sensi dell'art. 121 del d.Igs. 36/2023:

quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d'arte - il direttore
dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;

per ragioni di necessita o di pubblico interesse - da parte del RUP.
2. Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un
suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato 11.14 del codice -
riportando:

le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;

7 Per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del d.Igs.
36/2023, la sospensione ¢ disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito.
Se la sospensione ¢ imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d’arte
dell’opera, in relazione alle modalita di superamento delle quali non vi € accordo tra le parti, si applica I’articolo 216,
comma 4 del codice.
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lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele
adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;

la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della
sospensione.
La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.
3. Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori, il RUP da
avviso allANAC,; contrariamente, 'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai
sensi dell’art. 222 ¢.13 del codice.
In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per I'esecuzione - I'esecutore
puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
4. Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo
termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il
verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall’esecutore, con indicazione del nuovo termine
contrattuale. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, I'esecutore pud diffidarlo e
dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida &€ condizione necessaria per
poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori.
5. Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente |l
regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, I'esecutore prosegue le parti di
lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori® non eseguibili, dandone atto in
apposito verbale.
6. Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono
iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda
esclusivamente la durata della sospensione, & sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei
lavori; nel caso in cui I'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.
7. Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle sopra individuate, l'esecutore pud chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di
decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e
secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell’allegato 11.14 del codice.
8. L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di
consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegha e comunica per iscritto al
direttore dei lavori I'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita se i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.
9. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, puo
richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori®.

CAPO 4 ONERIA CARICO DELL’APPALTATORE

Art.13 Garanzie e coperture assicurative

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, I'impresa ha prestato la
garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di
EUro ....ccccoeeeeeeen. Si precisa che, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del richiamato decreto, I'impresa ha fruito
del beneficio della riduzione del .................... % dell'importo garantito.

8 Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle
soglie di cui all’articolo 14 del codice, si applica il comma 3 del presente articolo.

9 Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del
codice ¢ acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito.
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2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione
Appaltante incamerera in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che
l'impresa stessa dovra provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua
ricostituzione entro .................... giorni dalla richiesta del RUP.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e
s.m.i.

4. E a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni
responsabilita al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni
di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e
s.m.i. , emessa il .................... (o F- , per un importo garantito di Euro .................... , COsi come
previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione, ed Euro
.................... per quanto attiene la responsabilita civile verso terzi.

Art.14 Coperture assicurative

Si richiamano I'art. 35, comma 18 e 'art. 103 commi 6, 7, 8, 9 del Codice degli Appalti.
Fideiussioni a garanzia dell’anticipazione e dei saldi

L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia
€ rilasciata da imprese bancarie autorizzate o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'assicurazione. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

Il pagamento della rata di saldo sara subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzione del carattere di
definitivita dei medesimi.

Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile
L'esecutore dei lavori € obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle
stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,

anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La presente polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori

Il massimale di assicurazione per i danni di esecuzione, conformemente a quanto indicato nel bando
di gara, & stabilito nella somma di €..............ccccoiieee (EUFO et ). Il massimale
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per [lassicurazione contro la responsabilita civile €& pari a €. (Euro

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che
tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia
nei confronti della stazione appaltante.

*(Per i lavori il cui importo superi il doppio della soglia di cui all’art. 35 del Codice degli Appalti)

Assicurazione indennitaria decennale
L’Appaltatore (od il Concessionario) & inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data della certificata
ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilita civile verso
terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi

derivanti da gravi difetti costruttivi.

La polizza dovra contenere la previsione del pagamento in favore dellAmministrazione a semplice
richiesta anche in pendenza dell’accertamento delle responsabilita e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualunque specie.

Il limite di indennizzo della polizza indennitaria decennale viene stabilito nella somma di €

........................................ (EUrO eoevveviiiiiiiviieeeeevieeeeennn) (1) 1 massimale per la polizza di responsabilita
civile decennale viene stabilito nella somma di € (Euro
.................................................. ) (12).

Art.15 Oneri soggetti a rimborso

Per gli oneri ed obblighi relativi ai punti che seguono, fermo restando l'impegno dell’Appaltatore
all'attuazione delle attivita in essi previste, si dara luogo nei confronti dello stesso al rimborso delle spese
affrontate, sulla base di apposita e specifica documentazione giustificativa, se necessario preventivata e
previamente approvata dalla Direzione dei lavori e dal Responsabile del procedimento:

La vigilanza e guardiania del cantiere (13) (se appositamente richiesta ed ove non considerata nel
compenso a corpo, se presente),nei tempi e nei modi stabiliti dal’ Amministrazione, per una piu sicura e
continua custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza
dell’Appaltatore, dellAmministrazione o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di
esecuzione e delle piantagioni.

L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile, che '’Amministrazione ritenga di istituire,
con le idonee attrezzature indicate dalla Direzione dei lavori € con il necessario personale specializzato (la
spesa per tale approntamento e per la relativa gestione dovra comunque essere preventivamente
approvata).

(10)Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento & stabilito I'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde allimporto del contratto stesso
qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza che assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro..

(11)Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel
rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell'opera.

(12)La polizza per responsabilita civile prevede un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro..

(13) Tale vigilanza potra essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra 'ultimazione ed il collaudo salvo I'anticipata consegna
delle opere al’Amministrazione appaltante.”
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Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie che venissero in ogni tempo ordinati
dalla Direzione dei lavori o dall’Organo di collaudo, presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da
impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto dalla normativa di accettazione e di
esecuzione o su specifica previsione del Capitolato speciale di appalto.

Le indagini geognostiche aggiuntive ed il relativo studio geotecnico, su eventuale e specifica richiesta
della Direzione dei lavori, per 'eventuale modifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle
opere di fondazione o di sostegno, delle condizioni di posa dei rilevati, dei rivestimenti di gallerie, ecc. ed in
genere di qualunque opera correlata alle caratteristiche dei terreni interessati, ferma restando, a carico
dell’Appaltatore, la verifica cautelativa in autotutela delle indagini e degli studi progettuali.

Le prove di carico e di verifica delle varie strutture che venissero ordinate dalla Direzione dei lavori, con
'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per
'esecuzione di tali prove e verifiche (ove non diversamente disposto dal Capitolato speciale d’appalto o
dall’Elenco dei prezzi).

Le prove di verifica degli impianti, con gli interventi e le condizioni di cui al precedente punto.

Le spese per il personale di assistenza che I'Appaltatore, su richiesta della Direzione dei lavori, metta a
disposizione di altre ditte o imprese incaricate dal’ Amministrazione per I'esecuzione di lavori complementari
od impiantistici connessi all'appalto, nonché le spese di utenza per i consumi di energia od altro relativi a tali
lavori.

Art.16 Piani di sicurezza

L’Appaltatore & obbligato ad osservare con scrupolosita e senza riserve od eccezioni il Piano di Sicurezza e
di Coordinamento (PSC), ove predisposto in sede di progetto e posto a disposizione dal’ Amministrazione ai
sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (14), ed in ogni caso il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Tutti i documenti relativi alla pianificazione della sicurezza fanno parte del contratto di appalto. Le
gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, potra presentare allAmministrazione
proposte di modifiche od integrazioni ai piani di sicurezza, sia per esigenze di adeguamento tecnico, che di
rispetto di eventuali norme disattese e rilevate dagli organi di vigilanza. Esso inoltre, durante I'esecuzione
dei lavori, osservera le misure generali di tutela di cui allart. 18 del D.Leg.vo n. 81/2008 e curera in
particolare gli aspetti e le incombenze di cui all’art. 96 del D.Leg.vo n. 81/2008 e s.m.i.

Art.17 Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del
Capitolato generale sono a carico dell’Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori in appalto sono soggetti allimposta sul valore aggiunto, nella
misura del ........... %, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’'art. 40 del D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'aliquota di cui sopra, € comunque a carico
del’Amministrazione.

(14) V. ora il D. Lgs. 3 Agosto 2009, n.106.
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CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA ED A CORPO

Art.18 Valutazione dei lavori a misura e/o a corpo e del compenso a corpo

Lavori a misura
La valutazione dei lavori a misura sara effettuata sulla base dei prezzi unitari di contratto.

Lavori a corpo
Nel caso di lavori a corpo le progressive quote percentuali delle varie lavorazioni eseguite saranno
desunte da valutazioni autonomamente effettuate dalla Direzione dei lavori attraverso un riscontro nel
computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte, ovvero attraverso la valutazione di
aliquote tabellate nel Capitolato speciale di appalto.

Lavori a corpo ed a misura
Nel caso di lavori a corpo e misura la relativa valutazione verra fatta con i criteri esposti ai punti che
precedono rispettivamente per i lavori a corpo e per quelli a misura.

Compenso a corpo (Ove previsto)
L’'importo del compenso a corpo verra corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto, in proporzione
allammontare dei lavori eseguiti.

CAPO 6 LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art.19 Anticipazioni

L’Amministrazione eroghera all’Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio della
prestazione accertata dal Responsabile del procedimento, I'anticipazione del 20% sull’importo contrattuale,
come prevista dall’art. 125 del Codice. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

Art.20 Pagamento in acconto ed a saldo

Pagamenti in acconto

Saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta I'importo dei lavori e delle
somministrazioni raggiungera la somma di € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00) al netto del ribasso
contrattuale. Tale importo, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni, potra essere
derogato e I'Appaltatore avra diritto al pagamento in acconto per gli importi maturati fino alla data della
sospensione.

Il certificato di pagamento dell’'ultimo acconto, qualunque ne sia 'ammontare netto, sara emesso
contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione, come prescritto.

Resta inteso che I'Appaltatore non avra diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in
eccedenza rispetto a quelli prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo
stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

Pagamenti a saldo
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione si procede, ai
sensi dell’articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve
previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’articolo 117 del
codice, con le modalita e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

Art.21 Conto finale

La contabilita finale dei lavori verra redatta, ai sensi del comma 5 dellart. 12 comma 1 lettera e
dell’'allegato 11.14 del Codice, nel termine di 60 giorni dalla data di ultimazione degli stessi e comunque non
oltre la meta del tempo rispetto a quello stabilito per I'esecuzione del collaudo. Entro tale termine detta
contabilita dovra essere acquisita dall’Amministrazione, per i provvedimenti di competenza.
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CAPO7 CONTROLLI

Art.22 Controlli dell’amministrazione

L’Amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri rappresentanti, con le rispettive
funzioni e competenze, le seguenti persone, addette alla direzione ed al controllo dell’esecuzione del
contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme e disposizioni per ciascuno
previste dall’ordinamento ed in particolare dal Codice e dal D.Leg.vo n. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni:

* RUP e Responsabile dei lavori

* Direttore/i dei lavori

» Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

* Direttore/i operativol/i

* Ispettore/i di cantiere

La corretta applicazione delle clausole e degli atti contrattuali sara eseguita secondo i canoni
ermeneutici dettati dall’art. 1362 e seguenti del Codice Civile; il caso di contrasto con le espressioni letterali
risultera da apposita relazione motivata della Direzione dei lavori, redatta secondo le regole di correttezza e
buona fede.

| controlli e le verifiche eseguite dal’Amministrazione nel corso dell’appalto non escludono la

responsabilita dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa o dei materiali impiegati
e questo anche nel caso di opere e materiali gia sottoposti a controllo.

CAPO 8 MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO
Art.23 Collaudo dei lavori

Si richiamano sull’'argomento le disposizioni di cui all’art. 116 e all’art. 13 della sezione Il dell'allegato
[1.14 del Codice.

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall Amministrazione, le operazioni di
collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi due dalla data di ultimazione dei lavori € saranno portate a

compimento nel termine di mesi 6 dallinizio, con I'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti
al’Amministrazione appaltante.

CAPO9 MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art.24 Risoluzione del contratto
Si applica quanto previsto dall’ art.10 dell’allegato 11.14 del Codice.
Art.25 Transazione
Le controversie relative a diritti soggettivi possono essere risolte mediante transazione nel rispetto
del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi

all'azione giurisdizionale. La proposta di transazione pud essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario
che dal dirigente competente, sentito il RUP. La transazione ha forma scritta a pena di nullita.
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Art.26 Accordo bonario

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 210, comma 2 - 6, Titolo Il del Codice.

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I''mporto economico dell'opera

possa variare tra il 5 ed il 15% dell’importo contrattuale si pud procedere ad un accordo bonario®.

Il procedimento dell'accordo bonario pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse
rispetto a quelle gia esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito
comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori
rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano
stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42, del codice.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione,
qualunque sia I'importo delle riserve, il RUP attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuta
l'ammissibilitd e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
valore 15% del contratto.

Art.27 Arbitrato

Si applica quanto previsto dall’art. 213 del Codice.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa
I'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia
oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale’® viene designato dalla
Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia e di provata
indipendenza.

La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali € parte una pubblica
amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicita e di rotazione, oltre che delle disposizioni del
codice.

CAPO 10 SOTTOSCRIZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente Atto, composto di n. 27 articoli, che ho letto ai
comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato in tutto e per tutto conforme alla loro volonta.

Redattoin ........ccoce. copia, in segno di accettazione si sottoscrive.

L’APPALTATORE L’'UFFICIALE ROGANTE IL DIRIGENTE

15 Si applicano le disposizioni di cui all'art. 210, comma 2 - 6, Titolo II, d.1gs. 36/2023.

16 11 collegio arbitrale & composto da tre membri ed & nominato dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a
lavori, servizi, forniture di cui all'art. 214 del codice.
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