REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CANICATTF
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

REGIONE SICILIANA

OGGETTO: LAVORI DI “RIGENERAZIONE URBANA NELLA VIA G. VERDI
TRA LA VIA MONS. LA VECCHIA E LA VIA NAZIONALE"
CUP PROV0000057621

Progetto verificato ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023
con Verbale n. 15 del 02.07.2026

PROGETTO ESECUTIVO

Data emissione progetto: giugno 2026

Categoria: Relazioni
Codice: A1
Nome: Relazione generale
| progetist! E IIRUP
ZUNK STUDIO s e, Collaboratori del RUP Geom. Giuseppe Cipollina

2 4
e.o.%;f}/ga
Geom, Gi@;‘vx’moosla ) T 4 \/L (

Revisioni:




PREMESSA

Il presente Progetto Esecutivo riguarda gli interventi di “RIGENERAZIONE URBANA NELLA
VIA G. VERDI TRA LA VIA MONS. LA VECCHIA E LA VIA NAZIONALE" nel Comune di
Canicatti.

Il P.E. definisce i dettagli delle soluzioni progettuali del P.F.T.E. approvato in data 21.05.2026 con
delibera di G.M. n. 38.

Cartograficamente 1’area di interesse ¢ compresa nel n°® 637030 della Carta Tecnica Regione

Siciliana alla scala 1:10.000, piu in dettaglio nel Foglio 55 All.: B (Scala 1:1000) della cartografia

catastale della Direzione Provinciale di Agrigento.
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Figura I: estratto CTR n. 637030



Figura 2: estratto Foglio catastale 55



INQUADRAMENTO URBANISTICO - LO STATO ATTUALE

La zona di intervento ricade all’interno del Centro Storico del Comune di Canicatti. Per un
inquadramento urbanistico all’interno del tessuto urbano ¢ possibile consultare la tavola 12.B (scala

1:10.000) e la tavola 13.D (scala 1:2000) allegate al PRG.

" Perlmetro del centro storlco

OOERE> NNV A ) W7 V777
f. AR NG NN W/t
J 7L "‘?’—Z{/? AL oW 1 ANRP N Ay
STl SR X Bae
Y Y .
=\ \N
A "~
£ G S

N ‘\
- ™ \ S

- ‘!,_“ I’ \L‘ \
Ny A s.:"g"// \\\

s N
oA
LRI 4
o D

& RS DD
..- §\\}\\:‘:‘ 2
NSNS

AN 2

Figura 3: estratto PRG

Le strade oggetto di intervento ricadono nella zona A, centro storico, dello strumento urbanistico
vigente. Si tratta di strade carrabili.

Si riporta nel seguito la documentazione fotografica della zona.
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Come si pud vedere dalle precedenti immagini, allo stato attuale, la pavimentazione stradale
dell’asse principale ¢ costituita da basole in pietra lavica ricoperte da asfalto, mentre nelle traverse
si trovano sia pavimentazioni in basole sia pavimentazioni in cemento. Tutte le pavimentazioni

risultano degradate.



I marciapiedi sono pavimentati con mattoni in cemento con finitura a righe, non del tutto coerenti
con le caratteristiche architettoniche del centro storico. Le cordolature in pietra esistenti, invece,

risultano per lo piu in buono stato.

Gli interventi che si prevede di realizzare non alterano le previsioni del piano urbanistico vigente,
tuttalpitt rappresentano attivita di riqualificazione urbana che non alterano la destinazioni d’uso
iniziale.

Le opere oggetto di intervento sono pubbliche e di proprieta Comunale, per tal motivo, non deve

procedersi all'acquisizione di aree o immobili.

Gli impatti ambientali saranno fortemente contenuti basandosi, gli interventi, su metodi a basso
impatto. Sull’area non vigono vincoli ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 "Codice dei beni
culturali e del paesaggio". Ogni intervento non ¢ quindi subordinato al rilascio di autorizzazione

paesaggistica (art. 146 d.Lgs. n. 42/04).

SCELTE PROGETTUALI - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto ha I’obbiettivo di attuare un rinnovamento dell’area mantenendo inalterato il carattere
turistico/culturale.

Principalmente, quanto detto verra realizzato attraverso il ridisegno della trama della
pavimentazione stradale, dei marciapiedi e del sagrato antistante la Chiesa di San Biagio (che ospita
il culto di Santa Rita).

Nel complesso I’obbiettivo ¢ quello di migliorare la fruibilita delle strade a servizio del territorio
comunale, aumentare il livello del decoro urbano e ripristinare il loro pregio costituendone, di fatto,
un Vero € proprio percorso turistico.

La riqualificazione turistica legata alla storicita dell’area verra attuata mediante:

1. Rifacimento della pavimentazione;
2. Arredo urbano, costituito da installazioni moderne del tipo “totem” che richiamano il simbolo
della spina delle rose, legate al culto di Santa Rita (si prevedono quattro totem lungo il percorso che

va dalla Chiesa di San Biagio alla statua di Santa Rita posta in testa alla scalinata di Via Scina);

Gli interventi previsti in progetto possono essere cosi sinteticamente individuati:

a. demolizione della pavimentazione stradale e pedonale esistente;



b. rimozione di parti di orlatura in pietra dei marciapiedi;
c. realizzazione di sottofondo in cls.;
d. massetti;

realizzazione di nuove pavimentazioni, anche con recupero di parte del materiale esistente;
f. ripristino paramenti murari;
g. realizzazione di totem decorativi in corten.
Per il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, provenienti dalle demolizioni, si prevede 1'utilizzo
di discariche autorizzate per il conferimento dei materiali di risulta.
Con il presente progetto I’Ente Appaltante intende restituire al contesto urbano, che collega il centro
storico, la dignita ed il valore che gli compete, come segno di risarcimento dei cittadini alla loro

Citta.

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

Per favorire il raggiungimento degli obbiettivi ultimi di un’attivita riveste notevole importanza la
programmazione delle sottofasi di cui essa si compone.

Le fasi successive necessarie alla realizzazione degli interventi precedentemente descritti sono
sintetizzabili come di seguito:

1. Ottenimento dei pareri/nulla osta sul PFTE;

2. Progettazione esecutiva;

3. Fase tecnico amministrativa per la validazione 1’approvazione tecnica del progetto;

4. Affidamento dei lavori: predisposizione del bando di gara e relativa approvazione
dell’organo deliberante dell’ente appaltante, invio per la pubblicazione alla G.U. e, o alla
G.U.C.E., termine di pubblicazione, gara, verifica dei requisiti, stipula del contratto;

5. Realizzazione delle opere;

6. Collaudo delle opere.

Per ciascuna fase sopra elencata i tempi necessari al completamento dipendono dalla tipologia ed

estensione delle opere oltreché dai tempi minimi previsti dalle norme vigenti.

ASPETTI ECONOMICI

Nella redazione del progetto sono state utilizzate le voci del Prezziario Regionale vigente. Per

quanto non individuabile nel Prezzario Regionale sono state redatte voci di analisi.



Il Quadro economico ¢& il seguente.

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI SPESA

A.-

Lavori ed oneri di sicurezza

l.-  importo lavor al netto della sicurezza =£ 752,742 35
2.-  omeri sicurezza non soggetti a ribasso =£ 7.265.84
Ammontare dei lavori ed oneri di sicurezza di contratto =€ T 60,0869
Somme a disposizione dell'amminisirazione ed economie
| .- PerLV.A. (22 %) sui lavori :
£ T60.008,69 x 0,22 = 167.201.91
2 .- Omeri per intercettazione sottoservizi (IVA inclusa)
£ T.000,00 x 1,00 = € 7.000,00
3 .- Incentivo art. 45 - D. Lgs. 36/2023
£ T60.008,60 x 0,02 = € 15.200,17
4 .- Assicurazione dipendenti
€ 200000 x 1,00 = £ 2.000,00
5.- Perimprevisti (5% dei lavori)
£ 760.008,69 x 0,05 = € 38.000.43
6.- IVA sugli imprevisti
£ 38.000,43 x 0,22 = € 8.360.09
T .- Contributo ANAC
= 410,00
8 .- Omeri accesso in discarica (IVA inclusa)
= 36.599.00
9. - C.SE (inclusi IVA ed oneri 4%)
= 10.093,00
10. - Oneri espletamento gara (1% lavori)
€ 760.008,69 x 0,01 = 7.600,09
11. - Pubbliciti e pubblicazione
= € 4.500,00
12. - Prove di laboratorio e analisi (IV A inclusa)
= € 5.000,00
13. - Riserva per revisione prezzi (3% dei lavori)
£ 760.008.69 x 0,05 = E 3E.000.43
14. - IV A sulla riserva revisione prezzi
£ 35.000,43 x 0,22 = £ 8.360.,09
Sommanoe a disposizione dell’' Amministrazione ed economie = 348.325.31
Ammaontare complessive del progetio =£ L108.334.00



