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tratto viaTrapani Tratto via Cappuccini
FASE LAVORI GG INIZIO EINE f1 fase 2 fase 3 fase 4 | 5 |f6 f1 fase 2 fase 3 fase 4 | 5 |f6 f1 fase 2 3 fase 4 f5 |
ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio
fase 1 |Installazione di cantiere 5 01-10 05-10 b
2026 | 2026 ||f]
Dem-compattaz-sottof- 06-10 20-10 I
fase 2 P 15 15|
posa tub-pozz 2026 2026
.g 21-10 04-11
S | fase 3 |Massett t 15 § § 15
E ase assetto armato 2026 2026 b
T
2 05-11 19-12
o . . . - - I
E fase 4 |Pavimentazione - cordoli| 45 2026 2026 Ah
fase 5 |Arredo 5 20-12 24-12
2026 2026
- . . 25-12 26-12 |
fase 6 [Smobilizzo di cantiere 2 2026 2026 ’
27-12 31-12
1]l llazi i i
fase nstallazione di cantiere 5 2026 2026 H
fase 2 Dem stradale-compattaz 20 01-01 20-01 Ad
sottof-posa tub-pozz 2027 2027
=
S 21-01 | 04-02
a fase 3 |Massett t 15 i
2 ase assetto armato 2027 2027 1H
N
©
2 fase 4 |Pavimentazione - cordoli| 45 05-02 21-03 15
2 ¢ 2027 | 2027
22-03 26-03
O
fase 5 |Arredo 5 2027 2027 H
27-03 29-03
ili . . ]
fase 6 |Smobilizzo di cantiere 2 2027 2027 ye
fase 1 |Installazione di cantiere 30-03 03-04
2027 2027
fase 2 Dem stradale-compattaz 04-04 15-04
sottof-posa tub-pozz 2027 2027
g fase 3 |Massetto armato 16-04 27-04
5 | '€ 2027 | 2027
5
S 28-04 | 23-05
N . . . - -
'5 fase 4 |Pavimentazione - cordoli 2027 2027
24-05 28-05
f A
ase 5 |Arredo 2027 2027
. . . 29-05 30-05
fase 6 [Smobilizzo di cantiere 2027 2027
Totale giorni 240
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