

  COMUNE DI CANICATTÌ (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRICOLTORI) REGIONE SICILIANA	
OGGETTO: LAVORI DI "RIGENERAZIONE URBANA NELLA VIA G. VERDI TRA LA VIA MONS. LA VECCHIA E LA VIA NAZIONALE"	
AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (P.F.T.E.), PROGETTAZIONE ESECUTIVA (P.E.) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CIG 3816410D4A - "FONDO DI PROGETTAZIONE DDG N. 336/2020 CUP PROV/0000507521	
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	
Data emissione progetto: ottobre 2023	
Categoria:	Capitolari
Codice:	D.2
Nome:	Cronoprogramma
1. Foglio 248 / 250 (1)    	MAP Area Intervento  CARTELLA CALCOLO 22.10.2024 12.17.22 2024-09-05
1. Firmatario (1.42) Ing. Francesco Bui	

RIEPILOGO Prev. 01/10/2025 - 30/04/2026 = 212 gg.					G																											
LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE				GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO				APRILE			
Demolizioni e rimozioni	34.951,77	02/10/2025	10/02/2026	131	[Gantt bar showing duration from 02/10/2025 to 10/02/2026]																											
Lavori	717.791,08	27/10/2025	30/04/2026	186	[Gantt bar showing duration from 27/10/2025 to 30/04/2026]																											
Sicurezza	7.265,84	01/10/2025	30/04/2026	212	[Gantt bar showing duration from 01/10/2025 to 30/04/2026]																											
MESE					OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE				GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO				APRILE			