COMUNE DI CANICATTI'

RIEPILOGO: Giorni Previsti 365 gg

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO LAVORI MPORTI NIZIO EINE GIORNI MESE1 MESE2 MESE3 MESE4 MESE5 MESEG6 MESE7 MESE8 MESE9 MESE10 MESE11 MESE12
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LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA PIAZZA XXIV MAGGIO 1.- Incantieramento 0,00 01/01/2027 03/01/2027 3 258
CUP: PROV0000057538 2.- Piazza XXIV Maggio 240.967,65
; 2.1.- Demolizioni 21.513,79
Progetto Esecutivo 04/01/2027 13/01/2027 10
2.2.- Pavimentazioni 219.453,86
14/01/2027 13/04/2027 90
PROGETTISTA COMMITTENTE
) . . o 3.- Via Galileo Galilei 343.685,17
. Ing. Vincenzo Cuagenti Comune di Canicatti
A » Via Proserpina, 4 - 82024 Canicatti (AG)
g sl i 3.1.- Demolizioni 42.715,53
- ‘:c ;:‘r;ci?zl'lazgég:agenn@mgpec.eu RESPONSABILE DEL PROGETTO 14/04/2027 13/05/2027 30
[e] . Gi ipolli
w:‘;:s‘are ;u W 5 q;picﬂ?cam @A) . 3.2.- Pavimentazioni 300.969,64
[/' ’ %&J z . 14/05/2027 10/09/2027 120
V(-0 g rgaes [ ' 4.- Via Risorgimento 48.321,03
della Provineia
o ';“ Agrigento /
Mt 4.1.- Demolizioni 3.586,12
e”ZQ 11/09/2027 13/09/2027 3
, Guagenti
5 4.2.- Pavimentazioni 44.734,91
14/09/2027 18/10/2027 35
5.- Cortili 85.484,66
5.1.- Demolizioni 6.135,45
19/10/2027 28/10/2027 10
5.2.- Pavimentazioni 32.543,42
18/11/2027 27/12/2027 40
5.3.- Ripristino sottoservizi 46.805,79
29/10/2027 17/11/2027 20
VISTI E APPROVAZIONI 6.- Arredi e verde 12.119,36 1L
27/12/2027 29/12/2027 3 === | |
Progetto verificato ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 7.- Smobilizzo cantiere 0,00 20/12/2027 31/12/2027 3 'EE
} i 8.- Sicurezza 38.906,56 ]
con Verbalen. 3 del 1 Ao 01/01/2027 31/12/2027 365
PARZIALI
68.708,95 71.259,15 78.894,05 59.102,16 66.959,90 78.440,21 81.054,88 81.054,88 53.593,11 39.467,24 53.559,33 37.390,57
PROGRESSIVI
68.708,95 139.968,10 218.862,15 277.964,31 344.924,21 423.364,42 504.419,30 585.474,18 639.067,29 678.534,53 732.093,86 769.484,43
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TITOLO
P.S.C. - Diagramma di Gantt
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